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4.6. Zasady organizacji budowy
4.6.1. Materiał nauczania
Każda budowa powinna być wykonywana zgodnie z projektem organizacji, który
powinien zawierać:
– projekt zagospodarowania placu budowy,
– projekt organizacji robót,
– dyrektywny harmonogram budowy.
Zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane rozpoczęcie budowy następuje z chwilą
podjęcia prac przygotowawczych, do których należą:
1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,
2) wykonanie niwelacji terenu,
3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
4) wykonanie przyłączy do poszczególnych sieci na potrzeby budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy obejmuje:
− ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
− wykonanie dróg transportu wewnętrznego,
− zaopatrzenie budowy w wodę, ciepło i energię elektryczną,
− urządzenie pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych i socjalno-bytowych,
− urządzenie placów składowych i magazynów.
Teren budowy lub robót należy ogrodzić, aby uniemożliwić wejście osobom
nieupoważnionym. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość
powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Najczęściej stosuje się ogrodzenia pełne w miastach
i przy arteriach komunikacyjnych oraz ażurowe na terenach nie zamieszkałych lub o małym
ruchu komunikacyjnym. Należy wykonać oddzielne wejścia dla pracowników i bramy
dla pojazdów drogowych i szynowych. Bramy powinny być zabezpieczone przed
samoczynnym zamykaniem się.
Tablica informacyjna koloru żółtego na sztywnej płycie o wymiarach 90 x 70 cm
powinna być umieszczona w miejscu widocznym od strony drogi publicznej na wysokości
nie mniejszej niż 2 m. Napisy należy wykonać czytelnie, literami i cyframi koloru czarnego
o wysokości co najmniej 4 cm.


Tab. 1. Tablica informacyjna [image: ]
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Plan BIOZ
Na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonej na
etapie projektowania przez projektanta, kierownik budowy jest obowiązany
przed rozpoczęciem budowy do przygotowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
Plan ten musi uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót
budowlanych. Oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu planu BIOZ inwestor jest
zobowiązany dołączyć do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, które
co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, inwestor składa do właściwego organu
administracji.
Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie
powinno być umieszczone na terenie budowy, która spełnia któryś z poniższych warunków
określonych w Prawie budowlanym:
− czas trwania robót budowlanych powyżej 30 dni i jednoczesne zatrudnienie co najmniej
20 pracowników,
− planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.
Ogłoszenie powinno zawierać:
1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnioną na budowie w poszczególnych okresach,
3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Kierownik budowy obowiązany jest umieścić ogłoszenie na terenie budowy:
– w widocznym miejscu,
– w sposób trwały,
– w sposób zabezpieczony przed zniszczeniem.
Niedopełnienie tego obowiązku umieszczenia tablicy informacyjnej oraz planu BIOZ
powoduje nałożenie na kierownika budowy kary grzywny.
Strefy niebezpieczne, czyli miejsca na terenie budowy, w których występują zagrożenia
dla zdrowia i życia ludzi powinny być trwale i jednoznacznie oznakowane.



Rys. 1. Strefy zagrożenia na placu montażowym [13, s. 553] [image: ]


Drogi dojazdowe oraz w obrębie placu budowy powinny mieć nawierzchnię utwardzoną
oraz szerokość i spadki dostosowane do przewidywanych środków transportu (ich obciążeń
i intensywności ruchu). Na małym placu budowy przyjmuje się najczęściej wahadłowy układ
ruchu, a na większym układ pierścieniowy lub promienisty.





























Rys. 2. Układy dróg na placach budowy: a) wahadłowy, b) pierścieniowy, c) promienisty [7, s. 27]
1 – obiekt wznoszony, 2 – kierownictwo budowy, 3 – obiekt socjalno-sanitarny, 4 – materiały budowlane,5 – urządzenia produkcyjne [image: ]


Szerokość dróg powinna wynosić minimum 3,0 m przy ruchu jednokierunkowym oraz
5,50 m przy ruchu dwukierunkowym. Drogi dojazdowe i drogi na placu budowy należy
oznakować zgodnie z wymogami przepisów ruchu drogowego oraz podać na poszczególnych
odcinkach dróg dopuszczalne maksymalne prędkości ruchu pojazdów.
Budowę zaopatruje się w wodę do celów produkcyjnych, przeciwpożarowych, socjalno sanitarnych i spożywczych. Minimalna ilość wody do picia i celów socjalno-sanitarnych nie może być mniejsza niż 20 litrów na pracownika. Wykorzystuje się do tego celu stałe sieci wodociągowe, a gdy jest to niemożliwe, należy wykonać sieci prowizoryczne.
Energię elektryczną na placu budowy wykonuje się do oświetlenia placu i budynków,
napędu silników (betoniarki, pomp), ogrzewania (pomieszczeń lub podgrzewania materiałów
do zapraw i betonów), spawania elektrycznego. Doprowadza się ją z sieci miejskiej lub
własnego zespołu prądotwórczego o mocy od 50 do 100 kW. Rozprowadza się ją za pomocą
przewodów napowietrznych lub kabli podziemnych. Linie napowietrzne można stosować
tylko tam, gdzie nie będą pracować maszyny z wysięgnikami. Trasy przebiegu kabli powinny
być zaznaczone w terenie czerwonymi chorągiewkami.
Energia cieplna jest potrzebna na budowach do ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych
i biurowych oraz do wykonywania procesów budowlanych w okresie zimowym:
podgrzewania składników zapraw i betonów, rozmrażania gruntów. Najczęściej źródłem
wytwarzania energii cieplnej jest spalanie węgla, koksu lub odpadów drewna w kotłowniach
lub urządzeniach prowizorycznych.
Zaplecze produkcyjno-usługowe powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót.
Najpierw należy wykonać pomieszczenia dla kierownictwa budowy oraz tymczasowe
magazyny, następnie zaplecze socjalno-bytowe dla pracowników. Jako budynki tymczasowe
mogą być zastosowane kontenery segmentowe, barakowozy oraz montowane
z inwentaryzowanych elementów drewnianych, z tworzyw sztucznych. Wszystkie budynki
administracyjno-socjalne powinny być ogrzewane i odpowiadać warunkom technicznym
pomieszczeń, w których przebywają ludzie.

Rys. 3. Budynek tymczasowy zestawiony z kontenerów [7, s. 30] [image: ]



Na placu budowy, w zależności od rodzaju składowanych materiałów, urządza się
składowiska otwarte, magazyny półzamknięte i magazyny zamknięte.
Na odpowiednio przygotowanych składowiskach otwartych przechowuje się materiały
i wyroby budowlane jak kruszywa, cegły, pustaki, prefabrykaty, stal. W magazynach
półzamkniętych (wiatach) składuje się materiały i wyroby budowlane, które muszą być
osłonięte przed opadami atmosferycznymi i słońcem, lecz nie wymagają przechowywania
w określonej temperaturze lub wilgotności. Na przykład dachówki ceramiczne, papy, tarcica,
wyroby hutnicze o małych przekrojach. W magazynach zamkniętych przechowuje się
materiały i wyroby budowlane wrażliwe na czynniki atmosferyczne (cement, wapno, wyroby
z drewna i metali, blachy, materiały malarskie, wełnę mineralną, grzejniki, wanny).








Rys. 4. Magazyn cementu składowanego w workach [7, s. 40]
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Rys. 5. Plan zagospodarowania placu budowy [5, s. 93] 
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Przed oddaniem obiektu budowlanego do użytkowania kierownik budowy powinien
doprowadzić do należytego stanu i porządku teren budowy, ulicę i sąsiednie nieruchomości
(jeżeli z nich korzystał). Dotyczy to usunięcia nierówności gruntu, wywiezienia gruzu, złomu,
piasku oraz tymczasowych urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych.
Powinien także rozliczyć się z materiałów uzyskanych z likwidacji obiektów
zagospodarowania placu budowy.
Projekt organizacji robót powinien zawierać:
− zestawienie poszczególnych robót wraz z ich charakterystyką i parametrami,
− szczegółowe metody wykonania poszczególnych rodzajów robót,
− zestawienie roboczych projektów organizacji,
− harmonogram wykonania poszczególnych robót,
− harmonogram zatrudnienia,
− harmonogram pracy maszyn, sprzętu i środków transportowych,
− harmonogram dostaw, zużycia oraz zapasów materiałów.


Pytania do zadania pisemnego:
1. Co powinien zawierać projekt organizacji budowy?
2. Co powinien zawierać projekt organizacji robót?
3. Jakie czynności należą do prac przygotowawczych?
4. Co obejmuje zagospodarowanie terenu budowy?
5. Jak powinna wyglądać tablica informacyjna?
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