Wiadomosci ogélne
o dokumentaciji technicznej

8.1. Znaczenie i rola dokumentaciji

Dokumentacja techniczna jest to zespot dokumentdéw zawierajacy niezbedne dane
techniczne, ktore umozliwiaja wykonanie okreslonego przedmiotu (wyrobu, bu-
dowli, instalacji itp.). Zakres dokumentacji i jej sklad jest uzalezniony od przezna-
czenia.

Dokumentacja techniczna budowlana obejmuje opis techniczny danej budowli,
obliczenia statyczne i wytrzymalosciowe, rozwiazania konstrukcyjne poszczegél-
nych elementow itp. Zawarte sa w niej réwniez rysunki orientacyjne i sytuacyjne,
czego nie ma w dokumentacji techniczne; maszynowe]j. Dokumentacja techniczna
instalacji sanitarnych i przemystowych jest podobna — jesli chodzi o zespot doku-
mentéw — do dokumentacji budowlanej.

Kazde zamierzenie inwestycyijne zwiazane z wykonaniem nowego produktu —
budowli, budynku, maszyny — musi by¢ poprzedzone przygotowaniem odpowie-
dniej dokumentacji. Fazy jej przygotowania sa uzaleznione od wielkosci inwestycji
— inne beda przy matych, a inne przy duzych obiektach.

Ogolnie w budownictwie wystepuja dwa rodzaje dokumentacji:
® prawna,
® techniczna.

Do dokumentacji prawnej zaliczamy: dowéd stwierdzajacy prawo do dyspo-
nowania dziatka budowlana, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu, opinie, uzgodnienia i pozwolenia (jezeli wymagaja tego przepisy
szezegolne) oraz pozwolenie na budowe.

Decyzj¢ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje wajt, bur-
mistrz albo prezydent miasta. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu mu-
sza by¢ zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ktéry
sporzadza zarzad gminy, a uchwala rada gminy.

Przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowg nalezy ponadto
przeprowadzi¢ wszystkie uzgodnienia z dostawcami wody, energii elektrycznej,
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energii cieplnej i gazu. Bez tych uzgodnier, a takze bez dokumentacji geodezyjnej
nie mozna projektowac danej inwestycji, a bez pozwolenia na budowe — rozpoczy-
nac robdt budowlanych.

Pozwolenie na budowe wydaje organ pafistwowego nadzoru budowlanego.

Dokumentacja techniczna jest to zesp6t obliczeri i projektéw, na podstawie
ktérego wykonuje si¢ dany budynek. instalacje, maszyne itp. Do dokumentacji
technicznej zatacza si¢ kosztorys. .

Dokumentacje techniczna budowlana wykonuje si¢ w dwéch etapach:
® ctap pierwszy — zatozenia techniczno-ekonomiczne,
e etap drugi — projekt techniczny.

Zalozenia techniczno-ckonomiczne podaja ogélna koncepcje rozwiazania, bez
‘ustalania szczeg6tow. Nastepnie, po dokladnym przedyskutowaniu w gronie fa-
chowcéw i ewentualnych wprowadzonych zmianach, przedstawia sig je odpowie-
dnim wladzom do zatwierdzenia. Dopiero po ich zatwierdzeniu mozna przystapic
do drugiego etapu, tzn. do opracowania projektu technicznego.

W projekeie technicznym rysuje si¢ otwory okienne, drzwiowe, podaje sig
rowniez wszystkie wymiary. Do projektu technicznego dotgcza si¢ obliczenia,
z ktérych wynikaja wymiary poszczegdlnych konstrukcji przyjetych w projekeie.
Projekt techniczny stanowi zakoriczenie zasadniczej pracy projektanta.

Rysunki robocze wykonuje si¢ na podstawie projektu technicznego. Wykonanie
ich polega na rozrysowaniu elementéw w odpowiedniej podziatce, doktadniejszej
niz projekt techniczny. Moze to by¢ podziatka 1:50, a szczegdly w podziatce 1:20,
1:10, 1:5 lub 1:1. Rysunki robocze (szczegélowe) stuza do wykonywania elemen-
tow budynku, instalacji, wezta cieplnego itp.

W kosztorysie podaje si¢ zestawienie robot przewidzianych do wykonania,
ceny jednostkowe oraz catkowity koszt obiektu, instalacji lub danej maszyny.
Kosztorys jest podstawa do planowania kosztéw dla inwestora oraz rozliczen za
wykonane przez wykonawce roboty.

W budownictwie kosztorys spetnia dwa zadania:
® rozszerza i uzupelnia opis techniczny,

e ustala koszt danej inwestycji (obiektu).

8.2. Czesci sktadowe dokumentacji technicznej

W sktad dokumentacji technicznej wchodza:

e Kkarta tytutlowa, ® plan sytuacyjny,

® opis techniczny, e kosztorys,

e obliczenia, e rysunki,

e plan orientacyjny, e zestawienie materiatéw.
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Karta tytulowa zawiera dane o dokumentacji technicznej, tzn. czego dotyczy,
kto wykonat, nazwe biura projektéw lub nazwisko projektanta oraz nazwisko osoby
zatwierdzajacej dokumentacje.

Opis techniczny podaje w formie opisowej dane dotyczace projektu. Na przy-
kiad przy projekcie instalaciji centralnego ogrzewania podaje si¢, jaki jest rodzaj
instalacji, jaki jest rozdziat — gérny czy dolny, na podstawie czego zaprojektowano
instalacje, jaki przyjeto no§nik ciepla, rodzaj kotta i inne.

Po przeczytaniu opisu technicznego monter powinien by¢ dokladnie zoriento-
wany w przeznaczeniu dokumentacji i w przyjetych rozwiazaniach.

Obliczenia stanowia bardzo wazna czgsS¢ dokumentacji technicznej. Bledne
obliczenia bardzo tatwo moga spowodowaé zawalenie si¢ mostu, wiezy itp., blednie
obliczony projekt instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ przyczyna niedo-
grzewania pomieszczen. Szukajac przyczyn zawsze bierze sie pod uwage oblicze-
nia i materiaty, ktére zostaty uzyte przy budowie.

Obliczenia wykonuje si¢ na podstawie wzoréw zawartych w odpowiednich
normach.

Plan orientacyjny okresla potozenie dziatki, na ktérej ma by¢ budowany
projektowany obiekt. Teren lokalizacji oznacza si¢ na podkladzie mapy lub planu
zagospodarowania terenu czy osiedla w podzialce nie mniejszej niz 1:25 000.
Orientacje péinocng zaznacza sie strzatka (rys. 8-1). Strzatka okreslajaca kieru-
nek péinocy powinna byé zorientowana rownolegle do pionowej krawedzi arku-

Rys. 8-1. Oznaczenia
kierunku pétnocy

Podzialka 1:5000

Rys. 8-2. Plan orientacyjny

7 o
Podzialka 1:500 /E

Rys. 8-3. Plan sytuacyjny
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sza rysunkowego. W szczeg6lnych wypadkach, umotywowanych specjalnym
umieszczeniem planu na arkuszu, dopuszcza si¢ inny uklad kierunku poinocy
(PN-70/B-01025). Na rysunku 8-2 przedstawiono przyktadowy plan orientacyjny.

Plan sytuacyjny okresla doktadnie miejsce, w ktérym budynek ma by¢ usytu-
owany. Plan sytuacyjny wykonuje si¢ zawsze w podzialce wigkszej od planu
orientacyjnego. Na rysunku 8-3 przedstawiono przyktadowy plan sytuacyjny.

Rysunki s3 potrzebne do wykonania danego elementu budynku, instalacji itp.
W zaleznosci od przeznaczenia projektowanego przedmiotu liczba rysunkéw oraz
ich rodzaj beda rézne. W dokumentacji technicznej instalacji przemystowych i sa-
nitarnych znajduja si¢ rysunki obrazujace rzuty kondygnacji, rozwinigcia instalacji
oraz rysunki szczegdtowe.

Kosztorys, kidry jest nicodtaczna czescia dokumentacii technicznej, zawiera:
zestawienie rob6t przewidzianych do wykonania, ilosci poszczegdlnych robdt,
ceny jednostkowe oraz catkowity koszt obiektu.

Do wykonania kosztorysu jest potrzebny wczesniej opracowany przedmiar,

Przedmiar jest to obliczenie iloéci robét i materiatéw niezbednych do ich wy-
konania. Obliczefi tych dokonuje si¢ na podstawie projektu technicznego. :“

N R LA AR

Przy obliczaniu potrzebnej iloSci materiatéw nalezy zwrécié uwage na dokfad-
nos$¢ wykonania robét. Obliczenie ilosci rob6t nalezy sporzadzaé w Sposéb najpro-
stszy 1 zrozumialy dla wszystkich. Nalezy réwniez pamietaé o stosowaniu wiasci-
wych jednostek miar, np.: dlugo$¢ zmontowanych rur wyrazamy w m, objegtosé
wykopéw w m’, a utozona izolacje termiczna w m>

Na podstawie tak wykonanego przedmiaru obliczamy warto$é robét i niezbed-
nych do ich wykonania materialéw, tj. sporzadzamy kosztorys podstawowy.

W trakcie wykonywania robét czesto sie okazuje, ze nie wszystkie roboty
zostaly ujete w kosztorysie. Wowczas sporzadza si¢ kosztorysy dodatkowe. Ko-
sztorys dodatkowy musi by¢ zatwierdzony przez upowaznione osoby.

Po zakoriczeniu budowy przedsigbiorstwo realizujace projekt sporzadza ko-
sziorys wykonawczy. Kosztorys wykonawczy zawiera wszystkie roboty objete
kosztorysem podstawowym i kosztorysami dodatkowymi, tj. wszystkie wykonane
roboty.

Kosztorys wykonawczy jest, w pewnych wypadkach okreslonych umowa, pod-
stawa rozliczenia robot migdzy wykonawca i inwestorem, a sporzadza si¢ go na
podstawie wykonanych obmiaréw robét.

Obmiar jest to zmierzenie i wyliczenie faktycznie wykonanych robét.

B S —I——————————————————— 1

Na roboty, ktére zleca si¢ na podstawie przetargu, sporzadza sie kosztorysy
Slepe. Kosztorys Slepy zawiera opis robét i ich ilo§¢, bez cen. Ceny podaja oferenci,
kt6rzy reflektuja na wykonanie danych robét.
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Kazdy kosztorys powinien zawiera¢ karte tytutowa, w ktérej podaje sie: numer
kosztorysu, jakiego obicktu dotyczy, gdzie i przez kogo jest sporzadzony, kto go
zweryfikowat i zatwierdzit oraz ogélng sume kosztorysowa. Nalezy réwniez podac,
na podstawie jakiego poziomu cen kosztorys zostat sporzadzony.

Zestawienie materialéw utatwia prace wykonawcy przy ich zamawianiu.
Wyszczegdlnia sig w nim wszystkie potrzebne do wykonania robét materiaty objete
kosztorysem i projektem. Zestawienie ujmuje materialy zasadnicze i pomocnicze.
T[los¢ materiatéw zasadniczych podaje si¢ na podstawie projektu technicznego,
natomiast ilos¢ materiatéw pomocniczych — na podstawie tabel, normatywdéw lub
orientacyjnie.

8.3. Projekt organizaciji budowy

Na duzych budowach, w celu lepszej koordynaciji robét, oprocz. dokumentacji
technicznej opracowuje si¢ projekt organizacji budowy. Podaje si¢ w nim wykaz
niezbednych maszyn i urzadzen, jak koparki, spychacze itp., oraz termin dostarcze-
nia ich na budowe. W projekcie tym podaje si¢ réwniez kolejnosé wykonywania
poszczegolnych robét, sposéb transportu poszczegdlnych materialéw itp.

Czgscia projektu organizacji budowy jest projekt zagospodarowania placu
budowy. W projekcie tym uwzglednia si¢ niezbedne urzadzenia potrzebne do
realizacji budowy. Beda to drogi dojazdowe, bocznice, magazyny, pomieszczenia
socjalne, biurowe i inne. Projekt organizacji budowy jest najczesciej opracowywa-
ny przez generalnego wykonawce.

Projekt zagospodarowania placu budowy moze byé opracowany w trzech sta-
diach:
® pierwsze opracowuje sie w zakresie wytycznych realizacji inwestycji

w podziatkach 1:2000, 1:1000,
® drugic opracowuje sic w zakresie projektéw organizacji budowy i robét

w podziatkach 1:1000, 1:500,
® frzecie opracowuje sie w projekcie organizacji montazu oraz w projektach

organizacji rob6t w podziatkach 1:200, 1:100.

Na rysunkach zagospodarowania placu budowy stosuje si¢ oznaczenia graficz-
ne, podobnie jak i na innych rysunkach technicznych. Przyktad oznaczenia wejscia,
wjazdu i kierunku ruchu pokazano na rys. 8-4. Oznaczenia projektowanych ogro-
dzeri podano na rysunku 8-5, z tym Ze podaje si¢ je na projekcie w II stadium.

a) b) c) d) e) f)
= & FE G — =

Rys. 8-4. Oznaczenia na rysunkach zagospodarowania placu budowy: a) wejscie gléwne,
b) wejécie warunkowe, ¢) wjazd lub wyjazd pojazdéw, d) wejscie lub wyjscie dla pieszych,
e) ruch Jjednokierunkowy, f) ruch dwukierunkowy
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Rys. 8-5. Oznaczanie projektowanych ogrodzen: a) ogrodzenie z drutu, b) parkan drewniany,
¢) bramy w ogrodzeniu, ¢) furtki w ogrodzeniu

Bardzo wazna czgscia dokumentacji organizacji budowy jest harmonogram.

Harmonogram jest to plan reallzraql w okleslonym czasie zamierzen 1nwesty— :
cyjnych tj. 0b1ektow budowlanychl calel budowy

Dobrze opracowany harmonogram (i wlasciwie realizowany) utatwia prace na
budowie, umozliwia systematyczne wykonywanie robét, bez spietrzer i zaktoceri.

8.4. Czesci sktadowe dokumentacji budowlanej

W budownictwie — mimo ze istnieja projekty typowe, powtarzalne — kazdy

" projekt nalezy dostosowaé do okreslonego terenu, na ktérym ma powstaé dany

obiekt. Adaptacja projektu jest wigc konieczna ze wzgledu na zmienne warunki

terenowe, sposob doprowadzenia wody (z sieci miejskiej czy wlasne ujecie),

odprowadzanie Sciekéw itp. Opracowujac projekt typowy nie mozna przewidzied,

z ktérej strony budynku bedzie doprowadzona woda czy tez odprowadzane $cieki.
Dokumentacj¢ wykonuje si¢ najczesciej w szesciu egzemplarzach.

Rysunki w dokumentacji technicznej uktada sie wedlug okreslonej kolejnosci.
Najpierw umieszcza si¢ rysunki: orientacyjny i sytuacyjny, nastepnie elewacje,
przekroje poziome i pionowe, rysunki szczegéléw i detali. Ponadto dolacza sie
dokumentacje kosztorysowa z zestawieniem materialéw.

Rysunki budowlane wykonuje si¢ w podziatce 1:100+1:1 (oczywiscie z wy-
jatkiem rysunku orientacyjnego i sytuacyjnego, ktére wykonujemy w podziatkach
np. 1:5000 i 1:500). Podziatke 1:1 stosuje si¢ do rysunkéw roboczych.

W rysunkach budowlanych przyjeto umownie, Ze rzuty poziome budynkdéw
przedstawiaja przekroje poziome obiektu. Nie bedzie wigc blgdem, jezeli np.
przekrdj poziomy budynku bedziemy nazywali rzutem poziomym.

W odniesieniu do typowych, powtarzalnych pigter rysuje sie tylko jeden rzut,
a nastepnie oznacza si¢ tylko numer kondygnacji.

Rzuty wykonuje si¢ najcz¢sciej w podzialce 1:100, rozpoczynajac od rzutéw
piwnicy, nastepnie parteru, I pietra itd. Jest oczywiste, Ze jezeli rzut piwnicy
wykonano w podziatce 1:100, to poztate kondygnacje wykonuje si¢ réwniez w tej
samej podziatce.
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Fragmenty r6znych zespotéw przedstawia sie w celu lepszego poznania niekt6-
rych czesci budynku. Fragmenty wykonuje sie w innych podziatkach niz rzuty.
Moga to by¢ np.: fragment zespotu kuchennego czy fragment wejscia do budynku,
wykonane w podziatce 1:50. Natomiast fragmenty zespol6éw sanitarnych przedsta-
wia si¢ niekiedy w innej podziatce.

Przekroje budynkéw przedstawiaja czesci konstrukcji budynkéw, np. stropéw,
stropodachéw i dachéw. Z przekrojéw pionowych mozna odezyta¢ wysoko$é po-
szczeg6lnych pomieszczed oraz na Jakim poziomie sa podiogi w stosunku do
poziomu odniesienia; np. jesli poziom parteru przyjmuije sie Jjako 0,00, to pierw-
$zego pigtra wynosi + 3,50, a drugiego pietra + 7,00.

Rysunki architektoniczne przedstawiaja wyglad zewngtrzny budynku (tj. jego
elewacje) ze wszystkich stron. Rysunki elewacji wykonuje si¢ w podzialce 1:100.

Na rysunkach architektonicznych przedstawia si¢ réwniez niekiedy ozdobne
wngtrze lub jego fragmenty w podziatce 1:1.

Przekroje. Rézrézniamy nastepuijace przekroje budynku:
® poziomy,
® pionowy.

Przekr6j poziomy wykonuje sie réwnolegle do poziomu terenu na takiej wyso-
kosci od podtogi (posadzki) danej kondygnacji, aby bylo mozliwe uwidocznienie

21~

charakterystycznych $zCczegOlow oraz przedstawienie w sposéb najbardziej czytel-

Kuchnia

-

[T
[]

IEi
=3

l ' Rys. 8-6. Przekrj poziomy par-
teru budynku
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Przekrojéw poziomych nie oznacza sig literami, lecz si¢ pisze, jakiej kondygna-
cji dotycza.
Na przekrojach poziomych i pionowych budynku podaje si¢ poziomy kondy-
gnacji, to znaczy odleglosci w metrach od poziomu przyjetego za zerowy. Za
_poziom zerowy przyjmuje si¢ wierzch podtogi przyziemia, kidry jest zwiazany ze
statym punktem terenu. Na przekrojach poziomych i pionowych oznacza si¢ row-
niez poziomy spocznikéw schodowych, spodu fundamentu itp.
Po przyjeciu poziomu zerowego wszystkie liczby ze znakiem (+) 0znaczaja
poziom polozony powyzej, a ze znakiem () ponizej poziomu zerowego.

Przekr6j pionowy wykonujemy ptaszczyzna pionowa. W zaleznoSci od kierun-
ku przekroju w stosunku do kalenicy" rozrézniamy przekrdj podtuzny i przekroj
poprzeczny. Przekréj podtuzny jest to przekrdj pionowy biegnacy wzdiuz kalenicy
dachu lub, gdy jej nie ma, réwnolegle do diuzszej Sciany budynku. Natomiast
plaszczyzna przekroju poprzecznego jest prostopadta do kalenicy lub dtuzszej
§ciany budynku.

W budynkach o rzutach kwadratowych lub okragtych przekrojem podtuznym
nazywamy ten, ktéry biegnie réwnolegle do ulicy lub Sciany frontowej.

Przekroje moga by¢ proste, wykonywane wzdtuz jednej ptaszczyzny, lub fama-
ne, to znaczy nie lezace w jednej plaszczyznie.

Przekroje podhuzne w rysunkach budowlanych wykonuje si¢ raczej rzadko,
natomiast przekroje te czesto wystgpuja w rysunkach instalacyjnych.

Na rysunku 8-7 przedstawiono przekroje budynku. Plaszczyzna I okresla prze-
kréj poziomy, ptaszczyzna I1 — przekrdj pionowy poprzeczny, ptaszezyzna IIT —
przekrdj pionowy podiuzny.

Rys. 8-7. Przekroje budynku

D' Kalenica — gérna krawedZ dwdch potaci dachu.
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